



Identificação da obra	Início da execução	Valor do projeto	Até o exercício anterior - 2023	No exercício 2024	A executar em 2025	Projetos em execução	Conservação de patrimônio	Novos Projetos
Construção da nova sede EMEI Vila Rica	10/02/2023	R\$1.820.781,36	98,00%	2,00%	0,00%	Concluído		
Pavimentação asfáltica Est. Campestre Santa Terezinha - Trecho 1	19/06/2023	R\$2.332.521,90	45,93%	100,00%	0,00%	Concluído		
Pavimentação asfáltica Est. Campestre Santa Terezinha - Trecho 2	26/12/2022	R\$821.320,17	100,00%	0,00%	0,00%	Concluído		
Pavimentação Rua Oliveira Flores	08/03/2023	R\$947.425,90	100,00%	0,00%	0,00%	Concluído		
Pavimentação Estrada da Várzea do Rio Branco	08/03/2023	R\$915.787,80	100,00%	0,00%	0,00%	Concluído		
Recapeamento asfáltico Av. Egidio Michaelsen	10/04/2023	R\$1.201.142,35	100,00%	0,00%	0,00%	Concluído		
Qualificação viária Av. Vereador Nelson Hoff	10/04/2023	R\$720.158,81	100,00%	0,00%	0,00%	Concluído		
Pavimentação Rua Alexandre Fleming e Rua Max Fernando de Paiva Oderich	03/04/2023	R\$268.997,50	100,00%	0,00%	0,00%	Concluído		
Revitalização do calçadão da Praça Cônego Edvino Puhl	09/01/2023	R\$323.047,56	100,00%	0,00%	0,00%	Concluído		
Pavimentação asfáltica Estrada Passo da Taquara - Trecho 1	02/01/2023	R\$322.831,47	100,00%	0,00%	0,00%	Concluído		
Pavimentação asfáltica Estrada Passo da Taquara - Trecho 3	31/05/2023	R\$189.274,78	95,82%	100,00%	0,00%	Concluído		
Pavimentação Rua Sol Nascente	Aguardando Recurso Caixa	R\$269.942,98	0,00%	100,00%	0,00%	Em execução		
Pavimentação Ruas I, O, P e U, bairro São Martim	14/08/2023	R\$538.154,94	40,59%	100,00%	0,00%	Concluído		
Pavimentação ruas Duque de Caxias, Salvador do Sul, Esteio e Viamão	Aguardando Recurso Caixa	R\$1.017.946,60	0,00%	0,00%	100,00%	A executar em 2025		
Revitalização da Praça da Santinha	Aguardando Recurso Caixa	R\$313.755,33	0,00%	100,00%	0,00%	Em execução		
Reforma e ampliação - Ginásio da Escola EM Conceição	14/08/2023	R\$229.508,38	100,00%	0,00%	0,00%	Concluído		
Pavimentação Ruas Eva de Azevedo, Osvaldo Cruz e Passo da Taquara - Trecho 2	Projeto em análise na Caixa	R\$633.849,74	0,00%	100,00%	0,00%	Concluído		
Pavimentação Rua da Pedreira - TRECHO 01	Iniciando processos licitatórios	R\$199.997,55	0,00%	100,00%	0,00%	Em execução		
Pavimentação Rua Gramado e Cruz Alta	21/02/2024	R\$404.484,85	0,00%	100,00%	0,00%	Concluído		
Contenção de Taludes Av. Dr. Bruno Cassel	-	R\$107.006,71	0,00%	100,00%	0,00%	Concluído		
Contenção de Taludes Estrada da Vigia	-	R\$506.990,44	0,00%	100,00%	0,00%	Concluído		
Perfuração e execução de poço profundo	-	R\$119.742,35	0,00%	100,00%	0,00%	Concluído		
Recapeamento asfáltico Av. Nelson Hoff Trecho 02	-	R\$419.184,51	0,00%	100,00%	0,00%	Concluído		

Pavimentação Badesul - Asfalto - Lote 01 RUA CACHOEIRINHA RUA ANDRADE NEVES RUA ANDRÉ CRISTIANO LEDUR RUA IUJÚ RUA CARLOS CHAGAS RUA RIO GRANDE RUA JOSÉ BONIFÁCIO	05/07/2024	R\$2.563.210,84	0,00%	100,00%	0,00%	Em execução		
Pavimentação Badesul - Asfalto - Lote 02 RUA SÃO LOURENÇO ESTRADA PASSO DA TAQUARA – TRECHO 04	05/07/2024	R\$1.260.000,00	0,00%	100,00%	0,00%	Em execução		
Pavimentação Badesul - PVS - Lote 01 RUA BLANDINUS GRIEBLER RUA CONCEIÇÃO (VILA SÃO MARTIM) RUA DA MAÇONARIA ESTRADA JOÃO PEDRO FERNANDES RUA JOÃO PEDRO FENANDES	05/07/2024	R\$1.105.000,00	0,00%	100,00%	0,00%	Em execução		
Pavimentação Badesul - PVS - Lote 02 ESTRADA DO CANTO ALEGRE ESTRADA DA BARRA ESTRADA JÚLIO DE CASTILHOS	05/07/2024	R\$1.020.006,10	0,00%	100,00%	0,00%	Em execução		
Pavimentação Badesul - PVS - Lote 03 RUA DOS PINHEIROS RUA DOS CINAMOMOS RUA DA DIVISÃO ESTRADA DO PINHEIRINHO RUA ACESSO DAS FLORES	05/07/2024	R\$1.446.933,73	0,00%	100,00%	0,00%	Em execução		
Pavimentação Badesul - PVS - Lote 04 RUA DO SUPER MERCADO TV. ESPERANTO RUA TAQUARA RUA DAS BANANEIRAS ESTRADA DO ÂNGICO	05/07/2024	R\$895.000,00	0,00%	100,00%	0,00%	Em execução		
Pavimentação Badesul - PVS - Lote 05 ESTRADA CAMPESTRE SANTA TEREZINHA ESTRADA PINHAL	05/07/2024	R\$459.500,00	0,00%	100,00%	0,00%	Em execução		
REMENDOS SUPERFICIAIS (TAPA-BURACOS) em diversas vias do município	05/07/2024	R\$353.540,73	0,00%	100,00%	0,00%	Em execução		
Defesa Civil - Várzea do Rio Branco	Projeto em análise junto a Defesa civil	R\$1.204.882,83	0,00%	0,00%	100,00%	A executar em 2025		
Defesa Civil - Campestre Conceição	Projeto em análise junto a Defesa civil	R\$100.730,08	0,00%	0,00%	100,00%	A executar em 2025		
Defesa Civil - Estrada da Vigia	Projeto em análise junto a Defesa civil	R\$425.644,62	0,00%	0,00%	100,00%	A executar em 2025		
Defesa Civil - Remendos profundos em diversos pontos do município	Projeto em análise junto a Defesa civil	R\$339.384,84	0,00%	0,00%	100,00%	A executar em 2025		
Defesa Civil - UBS Navegantes	Projeto em análise junto a Defesa civil	R\$54.384,61	0,00%	0,00%	100,00%	A executar em 2025		
Defesa Civil - Centro Integrado Navegantes	Projeto em análise junto a Defesa civil	R\$178.948,52	0,00%	0,00%	100,00%	A executar em 2025		

